


МУ «Отдел образования администрации Надтеречного муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.п. ГОРАГОРСКОЕ»
(МБОУ «СОШ № 2 с.п. ГОРАГОРСКОЕ»)

МУ «Надтеречни ша-шена урхалла дечу кӀоштан администрацин дешаран дакъа»
Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени
«ГОРАГОРСКИ №2 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЙУУ «ГОРАГОРСКИ № 2 ЙОЛУ ЙУЙУШ»)

Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район,
с.п. Горагорское, ул. Школьная №2, Тел. 8 (966) 725-28-88
goragorsk.2@mail.ru, www.gr2.edu95.ru

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №2 с.п. Горагорское»
 /С.М. Бадиёв/
Приказ № 131 от 10.01.2023 г.

План

мероприятий по обеспечению перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(«Дорожная карта») МБОУ «СОШ №2 с.п. Горагорское»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Итоговые документы, результат
1	2	3	4	5
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО. Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новые ФГОС СОО	январь 2023 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО.

2	Выявление образовательного запроса обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях.	Январь-февраль 2023 года	Заместители директора	Перечень учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение
3	Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями), а также с претендующими на поступление в 10 класс из других ОО, в целях поддержки самоопределения как в отношении дальнейшей траектории продолжения образования (общее образование или профессиональная образовательная организация).	Январь-июнь 2023 года	Руководители ОО	Аналитическая справка по итогам работы

4	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское» для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2023 – июнь 2023 года	Директор, заместители директора, заведующий хозяйством	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО
5	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское» в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне	Февраль-март 2023 года	Директор, заведующий библиотекой	Составление заказа на закупку учебников и учебных пособий
6	Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на ФГОС СОО	Постоянно до 01.09.2022	Директор, заместители директора	

2. Нормативное обеспечение перехода на новые ФГОС СОО				
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, заместители директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
8	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, заместители директора	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
9	Внесение изменений в программу развития МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское»	До 31 августа 2023 года	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
10	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское» (при необходимости)	До 01.09.2023	Директор	Устав образовательной организации
11	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Январь –август 2023 года	Директор, заместители директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
12	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское»	До 01.09.2023	Директор	Должностные инструкции
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское» в том числе рабочей	До 01.07.2023	Директор, заместители Директора, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе

	программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО			рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
14	Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Директор, заместители директора	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2023/24 учебный год	До 31 мая 2024 года	Заместители директора	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. План внеурочной деятельности СОО
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2024 года	Директор, заместители директора	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
17	Утверждение модели договора между МБОУ «СОШ№2 с.п. Горагорское» и родителями	До 1 июня 2024 года	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями

18	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	До 1 сентября 2024 года	Директор, заместители директора	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета-предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО
----	---	-------------------------	---------------------------------	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
19	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2024 года	Руководители ОО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
20	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	Июнь 2024 года	Руководители ОО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
21	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Руководители ОО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Руководители ОО	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ГМО, ШМО.
23	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с января 2024 года	Руководители ОО	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
24	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с января 2024 года	Руководители ОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО

25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 по 2024 года	Руководители ОО	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
26	Корректировка потребности и плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам ФГОС СОО	январь – февраль 2023 года	МКУ «ИГМЦ», Руководители ОО	План-график КПК
27	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Январь 2023 года	Руководители ОО	Аналитическая справка
28	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Январь 2023, 2024 года	Руководители ОО	Аналитическая справка
29	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Руководители ОО	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка

30	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023, 2024 года	Руководители ОО	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2024 годы	Руководители ОО	Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов
32	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2024 годы	Руководители ОО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
33	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, сентябрь 2023 года	Руководители ОО	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО
34	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Руководители ОО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации