

МУ «Отдел образования администрации Надтеречного муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.п. ГОРАГОРСКОЕ»
(МБОУ «СОШ № 2 с.п. ГОРАГОРСКОЕ»)

МУ «Надтеречни ша-шена урхалла дечу кЮштан администрацин дешаран дакъа»
Муниципални бюджетни юкъарадешаран учреждени
«ГОРАГОРСКИ № 2 ЙОЛУ ЮККЪБЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «ГОРАГОРСКИ № 2 ЙОЛУ ЮЮШ»)

Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район,
с.п.Горагорское, ул. Школьная №2, Тел. 8(966)-725-28-88
goragorsk.2@mail.ru, www.gr2.edu95.ru

П Р И К А З

02 марта 2021 г.

№ 149/2

с.п. Горагорское

«Об утверждении Дорожной карты создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании методических рекомендаций Минпросвещения России об организации образовательной деятельности центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе ОО, центров «IT – куб» и планировании образовательных мероприятий, приказом Минобрнауки ЧР от 1.12.2020г. № 1247 «О функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленности», приказом ОО «О создании центров «Точка роста», центров «IT-куб», детских технопарков «Кванториум» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское» (приложение №1).
2. Утвердить прилагаемый Медиаплан информационного сопровождения создания и организации работы центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское» (приложение №2).
3. Руководителю Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», ознакомить сотрудников МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское» с дорожной картой и Медиапланом под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:
С приказом ознакомлены:



/С.М. Бадиев/
М.У. Батталов
З.А. Авалова
А.С. Богаева
Х.А. Ибрагимова

**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское».**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в РУО	20.03.2021г.- 27.03.2021г.
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с РУО, органами местного самоуправления	20.03.2021г.- 27.03.2021г.
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с РУО, органами местного самоуправления	01.04.2021г.- 20.04.2021г.
4	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста», размещение на сайте МБОУ «СОШ №2 с.п. Горагорское»	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	20.03.2021г.- 27.03.2021г.
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	25.03.2021г.- 31.09.2021г.
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.06.2021г.- 20.09.2021г.
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации в РУО	09.04.2021г.- 10.04.2021г.
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков	01.04.2021г.- 15.04.2021г.

	базе Центра и организациях их ПК		и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	август-октябрь
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	01.05.2021г.- 08.09.2021г.
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2021г.- 24.08.2021г.
12	Размещение на сайте школы информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021г.- 30.08.2021г.
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2021г.- 01.09.2021г.
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в РУО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года

Медиаплан
информационного создания и организации работы центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское».

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Сроки исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Создание на сайте образовательной организации вкладки «Точка роста»	Школьный сайт	март	Размещение на сайте школы вкладки Центра	Информационные материалы о Центре, интервью директора
2	Информирование общественности о создании и работе Центра на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское».	Социальные сети, сайт школы	март-апрель май-сентябрь	Размещение информации о реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Информационные материалы о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское».	Новости. Новости, фоторепортажи, интервью преподавателей, учеников, родителей
3	Представление дизайн-проекта	Социальные сети, сайт школы	май	Все Центры создаются в едином фирменном стиле, однако каждая образовательная организация может привнести в них что-то свое	Новости, репортажи
4	Информирование об особенностях организации образовательного процесса на базе Центра	Социальные сети, сайт школы Социальные сети, сайт школы	май-декабрь	Создание информационных материалов о том, как планируется организовывать образовательный процесс после создания Центров	Интервью с директором школы, педагогами, школьниками

5	Начало ремонтных работ в кабинетах Центров	СМИ-газета Социальные сети, сайт школы	июнь-август	Информация о ходе ремонтных работ (раз в две недели) Центра Размещение информации и фоторепортажей	Репортажи о ходе ремонтных работ Интервью с директором школы, представителями подрядных организаций
6	Повышение квалификации учителей Центра	Социальные сети, сайт школы	август-октябрь	Создание информационных сюжетов об обучении учителей, повышении их квалификации, освоении новых образовательных технологий	Интервью с учителями
7	Начало поставок оборудования в Центр	Социальные сети, сайт школы		Информация об оснащении Центра, порядке использования оборудования	Интервью с представителями МОиН ЧР
8	Торжественное открытие	социальные сети, сайт школы СМИ-газета «Вести»,	август-сентябрь	Подготовка и создание анонсирующего ролика об открытии центра «Точка роста» Создание информационных сюжетов о старте начала работы Центра	Интервью с обучающимися, учителями, директором школы
9	Информационное сопровождение работы Центра	Социальные сети, сайт школы, СМИ-газета «Вести»	сентябрь-декабрь	Создание информационных сюжетов о работе Центра Создание информационных сюжетов об организации внеурочной деятельности в Центре Создание информационных сюжетов об организации проектной деятельности в Центре	Интервью с обучающимися, учителями, директором школы